

第二章 計畫範圍

第二次變更計畫核定內容將本開發案分三期施工，其中第一期範圍面積 12.1442 公頃已施作完成、第二期範圍面積 19.7666 公頃、第三期範圍面積 3.1378 公頃；本次變更考量基地南側區外土地已填高但無完善之排水系統，影響第三期範圍周界外鄰地排水系統，故將第三期範圍之排水設施納入第二期範圍施作，另考量剩餘計畫範圍之整地工程會與第二期範圍重疊，故將前次變更計畫之第三期範圍皆併入第二期範圍，本次變更後將本開發案調整為分二期施工。

本次變更前、後水土保持計畫分期施工範圍詳圖 2-2，變更後第二期範圍面積為 22.9044 公頃。

水土保持計畫資訊公開平台

